

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

SECRETARIAT GENERAL

FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT

DIRECTION GENERALE



FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE ET
DE L'INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

PLAN DE PASSATION

DES MARCHES REVISE DU FONRID EXERCICE 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE DU FONRID EXERCICE 2024

Le montant du Plan de Passation des Marchés (PPM) au conseil d'administration de décembre 2023 était de **cent-vingt-un millions cent soixante-onze mille cinq cents (121 171 500) F CFA**.

Ce présent PPM se chiffre à **quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent vingt-cinq mille cent soixante-cinq (98 425 165) FCFA**, soit une baisse de **18,77%**. Cette baisse s'explique par le besoin de ressources pour le financement des projets de recherche.

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) est reparti en deux (02) sections que sont le fonctionnement et l'investissement. Il compte au total, **dix-neuf (19) lignes** dont **seize (16) lignes** à la section fonctionnement et **trois (03) lignes** à la section investissement.

Par rapport au Plan de Passation des Marchés adopté au Conseil d'Administration de décembre 2023, celui révisé connaît la suppression de certains marchés, le réaménagement du budget d'autres marchés mais aussi l'ouverture de nouvelles lignes de crédits pour prendre en compte de nouveaux besoins. La répartition en montant et en pourcentage par section est le suivant :

I. Section fonctionnement

Une somme de **quatre-vingt-dix millions sept cent quatre-vingt-seize mille cent soixante-cinq (90 796 165) F CFA** est prévue pour prendre en charge les prestations de cette section. Elle était de **cent sept millions quatre cent vingt-huit mille cinq cents (107 428 500) F CFA** au conseil d'Administration de décembre 2023. La section fonctionnement représente **92,25%** du montant du PPM.

II. Section investissement

Un montant de **sept millions six cent vingt-neuf mille (7 629 000) F CFA** est inscrite pour cette section contre un montant de **treize millions sept cent quarante-trois mille (13 743 000) F CFA** au PPM initial. Cette section représente **7,75%** du montant du PPM.

Le Tableau ci-dessous donne les détails du plan de passation des marchés exercice 2024 du FONRID.

N°	Ligne budgétaire (financement)				Montant Prévisionnel	Montant Modifié	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Natures des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Chap.	Art	Para.													
I SECTION FONCTIONNEMENT																	
		60			60 210 000	- 6 950 000	0	53 260 000	Achats de matériels								
			604		54 710 000	- 1 450 000	0	53 260 000	Achats de matériels et fournitures consommables								
1	BE			6042	48 710 000	0	0	48 710 000	Acquisition de carburant au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	ED/MC	29/12/2023	09/01/2024	1	18/01/2024	365	31/12/2024	DFC
2	BE			6043	1 000 000	- 250 000	0	750 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DC-NF	17/06/2024	21/06/2024	1	15/07/2024	21	30/11/2024	DFC
3	BE			6045	3 500 000	- 1 000 000	0	2 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF	17/06/2024	21/06/2024	1	15/07/2024	21	30/11/2024	DFC
4	BE			6047	1 500 000	- 200 000	0	1 300 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF	17/06/2024	21/06/2024	1	15/07/2024	21	30/11/2024	DFC
			605		5 500 000	-5 500 000	0	0	Autres Achats								
	BE			6056	500 000	-500 000	0	0	Conception d'un outil numérique de plaidoyer au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	CC	24/06/2024	28/06/2024	1	28/07/2024	30	30/12/2024	DFC
				6056	5 000 000	- 5 000 000	0	0	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la cartographie des risques du FONRID. Nombre de lot : 1	CC	02/04/2024	08/04/2024	1	04/05/2024	60	30/11/2024	DFC
		62			33 018 500	-7 882 015	0	25 136 485	Services Extérieurs A								
			622		1 875 000	-750 000	0	1 125 000	Locations et charges locatives								
5	BE			6228	1 875 000	-750 000	0	1 125 000	Location de salles au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF/MC	10/06/2024	14/06/2024	1	15/07/2024	365	31/12/2024	DFC
			624		15 550 000	-3 137 090	0	12 412 910	Entretien Réparation et maintenance								
6	BE			6241	4 000 000	- 2 290 800	0	1 709 200	Entretien, réparation et maintenance de bâtiment intérieur et extérieur, circuit eau (plomberie) et circuit électricité au profit du FONRID. Nombre de lot : 2	DCF/MC	26/02/2024	01/03/2024	1	02/04/2024	365	31/12/2024	DFC

N°	Ligne budgétaire (financement)				Montant Prévisionnel	Montant Modifié	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Natures des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Chap.	Art	Para.													
	BE			6242	800 000	- 800 000	0	0	Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DC-NF/MC	10/06/2024	14/06/2024	1	15/07/2024	365	31/12/2024	DFC
7	BE			6243	5 500 000	0	0	5 500 000	Entretien et maintenance de matériels roulants (véhicule à quatre (04) roues) au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF/MC	31/01/2024	06/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DFC
8	BE			6244	4 000 000	0	0	4 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique, des copieurs et des climatiseurs au profit du FONRID. Nombre de lot : 3	DCF/MC	21/02/2024	27/02/2024	1	20/03/2024	365	31/12/2024	DFC
9	BE			6249	1 250 000	- 46 290	0	1 203 710	Entretien du groupe électrogène et recharge d'extincteurs au profit du FONRID Nombre de lot : 2.	DCF/MC	21/02/2024	27/02/2024	1	20/03/2024	365	31/12/2024	DFC
				625	1 000 000	0	0	1 000 000	Prime d'assurance								
10	BE			6253	1 000 000	0	0	1 000 000	Assurance des véhicules quatre roues au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	ED	15/07/2024	19/07/2024	1	19/08/2024	365	30/11/2024	DFC
				627	14 593 500	-3 994 925	0	10 598 575	Publicité, publications, relations publiques								
11	BE			6271	4 110 000	- 1 000 000	0	3 110 000	Couverture médiatique des activités du FONRID, Insertions de communiqués et promotion des publications sur les plateformes numériques au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	ED/MC	17/06/2024	21/06/2024	1	15/07/2024	365	31/12/2024	DFC
12	BE			6272	500 000	0	0	500 000	Achat d'imprimés divers au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF	08/07/2024	12/07/2024	1	12/08/2024	30	31/12/2024	DFC
13	BE			6277	9 983 500	-2 994 925	0	6 988 575	Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre des activités du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF/MC	19/02/2024	23/02/2024	1	11/03/2024	365	31/12/2024	DFC
				63	14 200 000	- 1 800 320	0	12 399 680	Services Extérieurs B								

N°	Ligne budgétaire (financement)				Montant Prévisionnel	Montant Modifié	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Natures des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Chap.	Art	Para.													
14	BE		634		3 200 000	0	0	3 200 000	Acquisition de licence ZOOM affaires, renouvellement de licences antivirus, renouvellement du certificat SSL et de par feu ; renouvellement de l'hébergement de la plateforme de gestion des projets et du site web au profit du FONRID. Nombre de lot : 2	DCF	06/02/2024	12/02/2024	1	11/03/2024	21	30/11/2024	DFC
			637		11 000 000	- 1 800 320	0	9 199 680	Rémunération de personnel extérieur au FONRID	-	-	-	-	-	-		
15	BE			6371	5 000 000	- 1 635 200	0	3 364 800	Prestation de gardiennage et surveillance des locaux du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF/MC	29/01/2024	02/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DFC
16	BE			6372	6 000 000	- 165 120	0	5 834 880	Prestation de nettoyage des locaux du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF/MC	29/01/2024	02/02/2024	1	01/03/2024	365	31/12/2024	DFC
					107 428 500	-16 632 335	0	90 796 165	Total fonctionnement								
II. SECTION INVESTISSEMENT																	
		21			0	2 386 000	0	2 386 000	Immobilisations Incorporelles								
17	Budget SGC1		213		0	2 386 000	0	2 386 000	Réalisation de capsules vidéos dans le cadre de la valorisation des projets	CC	19/08/2024	23/08/2024	1	02/09/2024	60	31/12/2024	DFC
		24			13 743 000	- 8 500 000	0	5 243 000	MATERIELS	-	-	-	-	-	-		
			241		7 000 000	- 7 000 000	0	0	Matériels et outillage technique au profit du FONRID								
	BE			2419	7 000 000	- 7 000 000	0	0	Acquisition de matériel de vidéo conférence au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF	17/04/2024	23/04/2024	1	23/05/2024	21	30/11/2024	DFC
18	BE		242		1 400 000	0	0	1 400 000	Acquisition de matériel de bureau au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF	01/07/2024	05/07/2024	1	04/08/2024	21	30/11/2024	DFC
19	BE		243		5 343 000	- 1 500 000	0	3 843 000	Acquisition de matériel informatique au profit du FONRID. Nombre de lot : 1	DCF	24/06/2024	28/06/2024	1	28/07/2024	30	30/11/2024	DFC
					13 743 000	- 6 114 000	0	7 629 000	TOTAL INVESTISSEMENT								

N°	Ligne budgétaire (financement)				Montant Prévisionnel	Montant Modifié	Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Natures des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres	Temps nécessaire à l'évaluation des offres	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Chap.	Art	Para.													
					121 171 500	-22 746 335	0	98 425 165	MONTANT PPM FONRID								

Situation du plan de passation des marchés exercice 2024 selon le nombre de dossiers et le montant

Situation des dossiers	MODE DE PASSATION														Total global des lignes	Montant total prévisionnel
	ADD	Montant prévisionnel	DP-MI	Montant prévisionnel	DPX	Montant prévisionnel	DP-A	Montant prévisionnel	DC	Montant prévisionnel	CC	Montant prévisionnel	ED	Montant prévisionnel		
Nombre de dossiers Prévus	0	0	0	0	00	0	0	0	15	43 219 165	01	2 386 000	03	52 820 000	19	98 425 165

Légende :

ED/MC : Entente Directe /Marché à commande

CC : Consultation de consultant ;

DCF : Demande de Cotation Formelle ;

DCF/MC : Demande de Cotation Formelle/Marché à commande ;

DC-NF : Demande de Cotation Non formelle ;

DC-NF/MC : Demande de Cotation Non formelle/Marché à commande ;

BE : Budget Etat.

Le Directeur Général

Dr Babou André BATIONO

Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques